
 
 
 

 

KONTRAK PERKULIAHAN 

Program Studi Informatika – Universitas TRILOGI 

SILABUS 

Kode Matakuliah Bobot SKS Semester Sifat Matakuliah 

SI3204 3 SKS VI Wajib 

Nama Matakuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi 

Course Title (English) Management of Informaton System Project 

Silabus Memberikan pengertian dan pengetahuan kepada mahasiswa tentang pengelolaan 

kegiatan proyek sistem informasi, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian dan pengahiran suatu proyek. 

Tujuan Instruksional  

Umum (TIU) 

Mahasiswa mempunyai pengetahuan dan pemahaman bagaimana mengelola proyek 
sistem informasi dengan baik dan mampu melakukan antisipasi dan adaptasi dalam 
setiap tahapan kegiatan proyek sistem informasi. 

Luaran (Outcome) Mahasiswa mampu menulis proposal proyek sistem informasi dan mampu 
menerapkan teknik dan tau metoda untuk perencanaan, serta kepatuhan mengikuti 
tahapan, prosedur, ketekunan dan kesiapan mental melaksanakan kegiatan proyek 
pengembangan sistem informasi. 

Prasyarat Konsep Sistem Informasi 

Penilaian 

Absensi 10%  

Ujian Tengah Semester  (UTS) 20%  

UJian Akhir Semester (UAS) 20%  

Tugas 50% Praktika 

Pustaka 
IT Project Management, Kathy Schwalbe, Thomson Course Technology, 2006. 

Project Management, Jack R Meredith, John Wiley & Sons, Inc., 2006. 

A Guide to Project Management Body of Knowledge, ANSI 99-001-2004. 

Waktu Perkuliahan Hari: Senin Pukul: 18:30 – 21:00 Ruang: 303/zoom 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

    

     

     

     BERITA ACARA PERKULIAHAN 
    

 

    
Dosen : NINA SARIANA  

Matakuliah : Manajemen Proyek Sistem Informasi 

SKS : 3 

Hari / Waktu  : Senin, 18:30 - 21:00 

Kelas / Ruang : 05 / 303 

        

Pertemuan Tanggal Pertemuan 

Jam Mengajar 

Silabus Topik 

 

Jam  
Masuk 

Jam 
Keluar 

 

 

1 Senin, 29 Agu 2022 18:30 21:00 

Kontak Kuliah, RPS, 
Penilaian, Tata Tertib 
Perkuliahan, 
Pendahuluan 

Kontak Kuliah, RPS, 
Penilaian, Tata Tertib 
Perkuliahan, 
Pendahuluan 

 

2 Senin, 5 Sep 2022 18:30 21:00 

Siklus Hidup dan 
Perencanaan Proyek 
1. Siklus hidup proyek 
2. Kelayakan proyek 
3. Struktur Rincian 

Proyek 
4. Perencanaan 

Jaringan Kerja 

Siklus Hidup dan 
Perencanaan Proyek 

1. Siklus hidup proyek 
2. Kelayakan proyek 
3. Struktur Rincian 

Proyek 
4. Perencanaan 

Jaringan Kerja 

 

3 Senin, 12 Sep 2022 18:30 21:00 

Penyusunan 
anggaran dan 
pembiayaan 
1. Dasar 

penganggaran 
2. Pembiayaan 
3. Proses 

manajemen biaya 

Penyusunan 
anggaran dan 
pembiayaan 

1. Dasar 
penganggaran 

2. Pembiayaan 
3. Proses manajemen 

biaya 

 

4 Senin, 19 Sep 2022 18:30 21:00 

Estimasi Proyek 
1. Dasar estimasi 
2. Jenis estimasi 
3. Review estimasi 

Estimasi Proyek 
1. Dasar estimasi 
2. Jenis estimasi 
3. Review estimasi 

 

5 Senin, 26 Sep 2022 18:30 21:00 

Analisis keuangan 
1. Analisis keuangan 
2. NPV, ROI 
3. Payback,Weighted 

Scoring model 

Analisis keuangan 
1. Analisis keuangan 
2. NPV, ROI 
3. Payback,Weighted 

Scoring model 

 

6 Senin, 3 Okt 2022 18:30 21:00 

Manajemen Resiko 
1. Definisi resiko 
2. Tipe resiko 
3. Pengelolaan resiko 
4. Pengujian resiko 

Manajemen Resiko 
1. Definisi resiko 
2. Tipe resiko 
3. Pengelolaan resiko 
4. Pengujian resiko 

 

7 Senin, 10 Okt 2022 18:30 21:00 
Pengelolaan 
kebutuhan 
1. Requirement 

Pengelolaan 
kebutuhan 
1. Requirement 

 



 
 

engineering 
2. Level kebutuhan 
3. Tipe kebutuhan 
 

engineering 
2. Level kebutuhan 
3. Tipe kebutuhan 
 

8 Senin, 24 Okt 2022 18:30 21:00 
Ujian Tengah 
Semester 

Ujian Tengah 
Semester 

 

9 Senin, 7 Nov 2022 18:30 21:00 

Manajemen kualitas 
proyek 
1. Proses manajemen 

kualitas 
2. Pengujian Metrics 

Manajemen kualitas 
proyek 
1. Proses manajemen 

kualitas 
2. Pengujian Metrics 

 

10 Senin, 14 Nov 2022 18:30 21:00 

Manajemen 
konfigurasi 
1. Fungsi utama CM 
2. Peran manajemen  
3. Perencanaan dan 

kebijakan CM 

Manajemen 
konfigurasi 
1. Fungsi utama CM 
2. Peran manajemen  
3. Perencanaan dan 

kebijakan CM 

 

11 Senin, 21 Nov 2022 18:30 21:00 

Manajemen SDM 
1. Manajemen sdm 
2. Motivasi 
3. Perencanaan 

organisasi 

Manajemen SDM 
1. Manajemen sdm 
2. Motivasi 
3. Perencanaan 

organisasi 

 

12 Senin, 28 Nov 2022 18:30 21:00 

Manajemen 
komunikasi 
1. Proses manajemen 

komunikasi 
2. Modus mengatasi 

konflik 
3. Pengembangan 

infrastruktur 
komunikasi 

Manajemen 
komunikasi 
1. Proses manajemen 

komunikasi 
2. Modus mengatasi 

konflik 
3. Pengembangan 

infrastruktur 
komunikasi 

 

13 Senin, 5 Des 2022 18:30 21:00 

Pengadaan 
barang/jasa 
1. Proses manajemen 

pengadaan 
2. Tipe kontrak 
3. Pemilihan sumber 

Pengadaan 
barang/jasa 
1. Proses manajemen 

pengadaan 
2. Tipe kontrak 
3. Pemilihan sumber 

 

14 Senin, 12 Des 2022 18:30 21:00 

Kontrak dan sub 
kontrak 
1. Proses manajemen 

sub kontrak 
2. RFP 
 

Kontrak dan sub 
kontrak 
1. Proses manajemen 

sub kontrak 
2. RFP 

 

15 Senin, 19 Des 2022 18:30 21:00 

Penutupan Proyek 
1. Proses Perbaikan 

kontinyu 
2. Penuntasan 

kegiatan 
3. Audit proyek 
4. Penyusunan 

laporan akhir 

Penutupan Proyek 
1. Proses Perbaikan 

kontinyu 
2. Penuntasan 

kegiatan 
3. Audit proyek 
4. Penyusunan 

laporan akhir 

 

16 Senin, 9 Jan 2022 18:30 21:00 Ujian Akhir Semester Ujian Akhir Semester  

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 


