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	Mahasiswa mempunyai pengetahuan dan pemahaman bagaimana mengelola proyek sistem informasi dengan baik dan mampu melakukan antisipasi dan adaptasi dalam setiap tahapan kegiatan proyek sistem informasi.
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	Mgg
	Topik
	Sub-Topik
	Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
	Kegiatan 

	1
	 Pendahuluan
	1. Penjelasan awal kuliah
2. Pengertian Manajemen Proyek
3. Software Process Maturity
	Mhs mengerti dan memahami perbedaan pekerjaan proyek dengan kegiatan rutin/operasional lainnya
	Kuliah

	2
	Siklus Hidup dan Perencanaan Proyek
	1. Siklus hidup proyek
2. Kelayakan proyek
3. Struktur Rincian Proyek
4. Perencanaan Jaringan Kerja
	Mhs mengerti siklus hidup proyek dari berbagai versi dan tahu bagaimana mengawali dan merencanakan proyek
	Kuliah

	3
	Penyusunan anggaran dan pembiayaan
	1. Dasar penganggaran
2. Pembiayaan
3. Proses manajemen biaya
	Mhs mengetahui metode penyusunan anggaran dan biaya proyek
	Kuliah

	4
	Estimasi Proyek
	1. Dasar estimasi
2. Jenis estimasi
3. Review estimasi
	Mhs mengetahui bagaimana melakukan estimasi proyek
	Kuliah

	5
	Analisis keuangan
	1. Analisis keuangan
2. NPV, ROI
3. Payback, Weighted Scoring model
	Mhs memahami beberapa metode untuk melakukan analisis keuangan
	Kuliah

	6
	Manajemen Resiko
	1. Definisi resiko
2. Tipe resiko
3. Pengelolaan resiko
4. Pengujian resiko 
	Mhs mengetahui apa langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi kerugian proyek
	Kuliah

	7
	Pengelolaan kebutuhan
	1. Requirement engineering
2. Level kebutuhan
3. Tipe kebutuhan
	Mhs memahami langkah dalam merekayasa dan tipe kebutuhan
	Kuliah

	8
	Ujian Tengah Semester

	9
	Manajemen kualitas proyek
	1. Proses manajemen kualitas
2. Pengujian
3. Metrics
	Mhs memahami bagaimana menjamin kualitas hasil sesuai kebutuhan pengguna
	Kuliah

	10
	Manajemen konfigurasi
	1. Fungsi utama CM
2. Peran manajemen 
3. Perencanaan dan kebijakan CM
	Mhs mengetahui apa langkah yg perlu untuk menghadapi perubahan kebutuhan
	Kuliah

	11
	Manajemen SDM
	1. Manajemen sdm
2. Motivasi
3. Perencanaan organisasi
	Mhs mengetahui bagaimana cara mengelola, memotivasi dan mewadahi sdm dalam organisasi
	Kuliah

	12
	Manajemen komunikasi
	1. Proses manajemen komunikasi
2. Modus mengatasi konflik
3. Pengembangan infrastruktur komunikasi
	Mhs mengerti proses komunikasi dan bagaimana menanganibila terjadi  konflik
	Kuliah

	13
	Pengadaan barang/jasa
	1. Proses manajemen pengadaan
2. Tipe kontrak
3. Pemilihan sumber
	Mhs mengetahui metoda pengadaan barang/jasa, dan berbagai jenis kontrak
	Kuliah

	14
	Kontrak dan sub kontrak
	1. Proses manajemen sub kontrak
2. RFP
	Mhs mengetahui bagaimana menyusun permintaan usulan dan proses subkontrak
	Kuliah

	15
	Penutupan Proyek
	1. Proses Perbaikan kontinyu
2. Penuntasan kegiatan
3. Audit proyek
4. Penyusunan laporan akhir
	Mhs memahami bagaimana cara agar proyek dapat berhasil dan mengerti laporan proyek.
	Kuliah

	15
	Ujian Akhir Semester



